CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

SASSARI

AREA TECNICA - AGRARIA

Determinazione n. 285 del 10.11.2016.

OGGETTO: CONDOTTA DI COLLEGAMENTO TRA LA VASCA TERMINALE DELL'ACQUEDOTTO COGHINAS 1 E I SERBATOI DI CAMPANEDDA – LIQUIDAZIONE SALDO 4° SAL A TUTTO IL 26.07.2016 ALL'A.T.I. LOMBARDA COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN SASSARI. CIG 4867301FD5.

IL DIRETTORE A.I. DI AREA TECNICA-AGRARIA

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 "Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 16 del 20.06.2016, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Franco Moritto le funzioni di Direttore *ad interim* dell'Area Tecnica-Agraria;

Richiamata per far parte integrante e sostanziale del presente atto la Determinazione DATA n° 208 del 1.08.2016 con la quale è stata liquidata all' A.T.I. Lombarda Costruzioni Srl, Impresa capogruppo, con sede in Sassari Z.I. Predda Niedda, Str. 2 ang. Str. 1, la fattura n° 19/2016 del 1.08.2016 per l'importo complessivo di € 774.700,00, IVA compresa, quale acconto sul certificato di pagamento n° 4;

Visto il quarto Stato di Avanzamento Lavori e il relativo certificato di pagamento n° 4 in data 1.08.2016 dal quale risulta il credito complessivo dell'Impresa di € 920.705,99 di cui € 754.677,04 per imponibile e € 166.028,95 per IVA;

Vista la fattura dell'A.T.I. Lombarda Costruzioni Srl, Impresa capogruppo, n° 27/2016 del 7.11.2016, pervenuta in pari data al Protocollo n° 9190, dell'importo complessivo di € 146.005,99 di cui € 119.677,04 per imponibile e € 26.328,95 per IVA, relativa al pagamento, a saldo, del certificato di pagamento n° 4;

Dato atto che per l'intervento in argomento risulta impegno n° 2008/09/0 della Delibera del C.D. n° 11/2008 al cod. cap. 222092 dedicato al Finanziamento della R.A.S. di cui alla Determinazione n° 2117 del 25/06/2008 e successive modifiche e integrazioni con oggetto "Recupero dei reflui del depuratore industriale di Porto Torres e collegamento a Campanedda – Condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 ed i serbatoi di Campanedda";

RITENUTO necessario procedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell' art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

DETERMINA

1) Di liquidare dall'impegno di spesa n° 2008/09/0 della Delibera del C.D. n° 11/2008 al cod. cap. 222092 residuo, dedicato al Finanziamento della R.A.S. di cui alla Determinazione n° 2117 del 25/06/2008 e successive modifiche e integrazioni con oggetto "*Recupero dei reflui del*

depuratore industriale di Porto Torres e collegamento a Campanedda – Condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 ed i serbatoi di Campanedda", del Bilancio 2016, all' A.T.I. Lombarda Costruzioni Srl, Impresa capogruppo, con sede in Sassari Z.I. Predda Niedda, Str. 2 ang. Str. 1 - cod. D.B. n° 000125 – P.I. n° 02351670902 - la fattura n° 27/2016 del 7.11.2016, dell'importo complessivo di € 146.005,99, IVA compresa, relativa al saldo del certificato di pagamento n° 4;

2) di inviare il presente provvedimento all'Area Amministrativa e al settore Ragioneria del Consorzio.

IL DIRETTORE A.I. DELL' AREA TECNICA-AGRARIA
Dott. Ing. Franco Moritto

Visto per la regolarità contabile:

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Rag. Luigi Mortello

La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all'Albo del Consorzio, per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno 15 NOV. 2016

IL DIRETTORE D'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Peppino Oggiano

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.

Consorzio di Bonifica della Nurra - SASSARI

Copia conforme all'originale
Il Direttore ad interim di Area Tecnico-Agraria
(Dott. Ing. Franco MORITTO)