

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

SASSARI

AREA TECNICA - AGRARIA

Determinazione n. 100 del 19.04.2016.

OGGETTO: RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA ADDUTTRICE PRINCIPALE DN 2000 ALIMENTANTE IL 3° E 4° LOTTO IRRIGUO. LAVORI DI COMPLETAMENTO. CIG 5827334424.
PRESA ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE N° 2 SENZA AUMENTO DI SPESA DA PARTE DEL MINISTERO FINANZIATORE E ACCETTAZIONE DECRETO MINISTERIALE

IL DIRETTORE DI AREA

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 "Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

Visto lo statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13;

Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa 9.12.1997 n° 85 con la quale vennero conferite al Dott. Ing. Franco Moritto le funzioni di Direttore del Servizio Tecnico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 15 del 7.10.2002 con la quale il Servizio Tecnico fu integrato con il Settore Irrigazione e fu denominato Servizio Tecnico - Agrario;

Visto il Decreto n° 276 del 30.12.2013 del Ministero delle Politiche Agricole – Gestione Ex AGENSUD che ha approvato e finanziato l'intervento denominato "Rifacimento della condotta adduttrice principale Dn 2000 alimentante il 3° e 4° lotto irriguo. Lavori di completamento." A.I.G.C. 158" per l'importo omnicomprensivo di € 13.370.000,00, e nel contempo ha individuato il Consorzio di Bonifica della Nurra quale concessionario per l'esecuzione dei lavori in argomento e Autorità Espropriante ai sensi del T.U.D.P. R. 327/2001.

VISTO il Disciplinare di concessione, regolante i rapporti del finanziamento tra il Ministero e il Consorzio, sottoscritto il 12/2/2014 (Rep. n. 2/2014);

RICHIAMATA per fare parte integrante e sostanziale del presente atto la Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n° 51 del 7.03.2016 con la quale è stata approvata la perizia denominata "Rifacimento della condotta adduttrice principale Dn 2000 alimentante il 3° e 4° lotto irriguo. Lavori di completamento. Perizia di variante n° 2 senza aumento di spesa";

Visto il Decreto n° 6718 del 18.03.2016 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pervenuto via PEC al prot. del Consorzio al n° 3858 in data 7.04.2016, con il quale si prende atto della Perizia di variante n° 2 senza aumento di spesa, datata 22.01.2016, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento" D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto l'art. 3 del predetto Decreto che prevede l'accettazione formale ed integrale dello stesso a mezzo di apposito provvedimento;

Dato atto che per le attività di esecuzione dell'intervento in argomento con Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n° 99 del 20/05/2014 era stata impegnata la somma di Euro 13.370.000,00 mediante impegno di spesa n. 2014/286/0 al cap. 211052 con oggetto "Rifacimento della Condotta

Adduttrice Principale DN 2.000 mm alimentante il 3° e 4° Lotto Irriguo - Lavori di completamento" del Bilancio di previsione 2014;

Dato atto inoltre che, per il finanziamento dell'intervento in argomento, con Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n. 318 del 04/12/2014 era stata accertata la somma di Euro 13.370.000,00 mediante accertamento 2014/207/0 n. al cap. 211052 con oggetto "Finanziamento MIPAAF per rifacimento condotta DN 2000 3° e 4° lotto irriguo - Lavori completamento" del Bilancio di previsione 2014

Dato atto altresì che per procedere alla riduzione dell'impegno e dell'accertamento correlati all'esecuzione di tale opera per un importo di Euro 153.273,81, così come indicato nell'art. 6 del precedente Decreto n° 153 del 7.01.2016 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in quanto sottratti alla disponibilità del Concessionario nell'ambito dell'intervento in argomento, dovrà essere successivamente deliberata dall'organo competente, nell'ambito dell'iter di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio ove avviene la variazione.

RITENUTO pertanto necessario provvedere in merito;


RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell' art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

DETERMINA

1. Di accettare ogni determinazione stabilita nel Decreto n° 6718 del 18.03.2016 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che prende atto della perizia denominata "Rifacimento della condotta adduttrice principale Dn 2000 alimentante il 3° e 4° lotto irriguo. Lavori di completamento. Perizia di variante n° 2 senza aumento di spesa";
2. Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio.

IL DIRETTORE DELL' AREA TECNICA-AGRARIA

Dott. Ing. Franco Moritto



La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all'Albo del Consorzio, per quindici giorni consecutivi decorrenti dal giorno 20 APR 2016

IL DIRETTORE D'AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Peppino Oggiano



Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.



Copia conforme all'originale
Il Direttore di Area Tecnico-Agraria
(Ing. Franco MORITTO)

