



## **CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI**

Originale

### **AREA TECNICA**

Atto di Liquidazione N. Generale 494 del 16/12/2022

Atto di Liquidazione N. Area 212 del 16/12/2022

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL BY-PASS DELLA DIGA  
FINALIZZATO ALL'UTILIZZO IRRIGUO DEI REFLUI  
DELLA CITTA' DI SASSARI. CUP D27B15000500002 -  
CIG 88040671ED. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO 1BIS.**



## CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

### AREA TECNICA

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL BY-PASS DELLA DIGA FINALIZZATO ALL'UTILIZZO IRRIGUO DEI REFLUI DELLA CITTA' DI SASSARI. CUP D27B15000500002 - CIG 88040671ED. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO 1BIS.**

### IL DIRETTORE D'AREA

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 “Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica”;

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13, resa esecutiva in data 19.12.2008 con prot. n° 25917/VII.7.5 dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale – Direzione Generale, Servizio Territoriale rurale, ambiente e infrastrutture;

Ritenuto che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore di Area Tecnica-Agraria ai sensi dell'art. 24, punto 2, dello Statuto Consortile;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 02.02.2021, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Francesco Paolo Naccari le funzioni di Direttore dell'Area Tecnica-Agraria;

Dato atto che con Deliberazione 28/10/2015 n° 52/33 la Giunta Regionale ha stabilito di destinare parte delle economie da ribasso d'asta rinvenienti dall'intervento “*Condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas I ed i serbatoi di Campanedda*”, pari a Euro 3.100.000,00, alla realizzazione dell'intervento denominato “*Salvaguardia dell'utilizzo per gli usi potabili delle risorse dell'invaso del Cuga - Realizzazione del by-pass della diga del Cuga finalizzato all'utilizzo dei reflui della città di Sassari*”, e di affidarne l'attuazione in convenzione a questo Consorzio di Bonifica della Nurra;

Vista la D.D. S.I.R. 26/02/2016 n° 7456/199 che approva la convenzione tra l'Assessorato finanziatore dei LLPP e questo Consorzio;

Viste la deliberazione 18/12/2019 n°51/62 con cui la Giunta Regionale ha integrato la dotazione finanziaria dell'intervento in argomento, già finanziato con la D.G.R. n.52/33 del 2015 con ulteriori Euro 630.000,00 e la D.D. S.O.I. 17/06/2020 n° 16631 con la quale è stato approvato l'atto aggiuntivo alla convenzione del 03/02/2016 n° 3782/4, per cui l'importo complessivo dell'intervento ammonta complessivamente a Euro 3.370.000,00;

Vista la Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n. 175 del 18.11.2022 che aggiudica la gara in oggetto alla Ditta prima classificata: ReseArch Consorzio Stabile Scarl con sede legale e domicilio fiscale in Salerno (SA) – 84122, al Corso Vittorio Emanuele, n. 174, P.I. 05041951210, che ha offerto il ribasso d'asta di 29,223%, corrispondente all'importo di € 1.813.344,96 oltre a € 40.075,60 per oneri della sicurezza e per l'importo complessivo di € 1.853.420,56;

Dato atto che il contratto di appalto Rep 68.868 fasc. 39031 è stato stipulato il 2.03.2022.

Visto il Verbale di Consegna dei lavori in data 2.03.2022;

Visto altresì:

- La nota dell'Impresa prot. n° 426/22 del 6.07.2022, pervenuta al protocollo del Consorzio al n° 6130 in data 7.07.2022, con la quale chiede l'applicazione del DL n° 50/2022;

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

• Il Decreto Legge n° 50/2022, convertito nella legge del 15.07.2022 n. 91, e in particolare dell'art. 26, che stabilisce "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" e che prevede che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori deve essere adottato applicando i prezzi aggiornati.

• La nota n. 6.188 del 08.07.2022 con la quale il Consorzio ha richiesto all'Assessorato dei Lavori Pubblici, Ente finanziatore, l'autorizzazione all'utilizzo delle economie da ribasso d'asta;

• La nota prot. n° 28.069 del 18.07.2022, con la quale l'Assessorato dei Lavori Pubblici, Ente finanziatore, ha autorizzato l'utilizzo delle economie di gara specificamente per l'applicazione del DL 50/2022 c.d. "Aiuti".

• L'allegata tabella da cui risulta che i maggiori costi sostenuti dall'Impresa per l'aumento dei prezzi eccezionali al SAL n° 1 del 5.07.2022 dell'importo di € 451.880,08, determinati secondo le disposizioni normative di cui sopra, ammontano complessivamente a € 61.217,50;

• L'allegata nota del Direttore dei Lavori circa l'applicazione del dl n° 50/2022;

• il relativo certificato di pagamento n° 1bis del 22.07.2022 dal quale risulta il credito dell'Impresa di € 61.217,50 oltre a IVA di legge;

Vista la fattura dell'Impresa n° 2186 del 29.11.2022, pervenuta al protocollo del Consorzio al n° 9.130 in data 1.12.2022, dell'importo complessivo di € 74.685,35 di cui € 61.217,50 di imponibile e € 13.467,85 di IVA;

Dato atto che il lavoro è soggetto a Split Payment (scissione dei pagamenti) ai sensi del D.L. n° 148 del 16.10.2017, convertito con Legge n° 172 del 4.12.2017, e pertanto l'I.V.A. verrà versata direttamente all'erario dalla Stazione Appaltante e non corrisposta direttamente all'appaltatore.

Dato atto che l'Impresa affidataria così come l'Impresa Esecutrice risultano in regola con i versamenti contributivi, come da certificazione DURC rispettivamente prot. INAIL\_34949804 del 7.10.2022, scadenza validità 4/02/2023 e prot. INAIL\_35459423 del 10.11.2022, scadenza validità 10/03/2023, agli atti;

Stabilito che per l'intervento in argomento risultano i seguenti impegni di spesa: n° 447/0 del 21.07.2017 e n° 2020/769/0 del 27.11.2020 sul cod. cap.lo n° 2.222.02 "Realizzazione del By-pass della diga del Cuga", del bilancio consortile;

RITENUTO necessario procedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell' art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

#### **DETERMINA**

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di liquidare dall'impegno di spesa n° 447/0 del 21.07.2017 sul cod. cap.lo n° 2.222.02 "Realizzazione del By-pass della diga del Cuga", la fattura n° 2186 del 29.11.2022, pervenuta al protocollo del Consorzio al n° 9.130 in data 1.12.2022, dell'importo complessivo di € 74.685,35 di cui € 61.217,50 di imponibile e € 13.467,85 di IVA, all'Impresa ReseArch Consorzio Stabile Scarl - P.I. 05041951210 - codice beneficiario 703, per il pagamento del certificato 1bis, relativo ai maggiori costi sostenuti dall'Impresa a tutto il 1° SAL a causa dell'aumento eccezionale dei prezzi;
- 3) Di versare l'I.V.A., pari a € 13.467,85, direttamente all'erario essendo il lavoro soggetto a Split Payment, ai sensi del D.L. n° 148 del 16.10.2017, convertito con Legge n° 172 del 4.12.2017;
- 4) Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio.

---

**Il Direttore d'Area Tecnico-Agraria**

Dott. Ing. Francesco Paolo Naccari

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.



# Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2022

**Atto di Liquidazione:** Proposta 582 del 15/12/2022

**Oggetto:** REALIZZAZIONE DEL BY-PASS DELLA DIGA FINALIZZATO ALL'UTILIZZO IRRIGUO DEI REFLUI DELLA CITTA' DI SASSARI. CUP D27B150005000002 - CIG 88040671ED.

| Doc. Contabile | Descrizione Doc. Contabile | Liquid. / Mandato | Stipe | Codice CIG | Codice CUP | Bollo | Totale |
|----------------|----------------------------|-------------------|-------|------------|------------|-------|--------|
|----------------|----------------------------|-------------------|-------|------------|------------|-------|--------|

Capitolo: 2017/222202 Esecuzione lavori finanziari R.A.S.: "Realizzazione del by-pass della diga del Cuga finalizzato all'utilizzo dei reflui della città di Sassari" - DGR n. 52/33 del 28/10/2015 – Det. Ass. L.L.PP. Prot. 7456 rep. 199 del 26/02/2016

Impegno: 2017 447/0 Esecuzione lavori finanziari R.A.S.: "Realizzazione del by-pass della diga del Cuga" - Atto Amministrativo : D.A.T.A. 21/07/2017 168 Piano dei Conti Fin.: 2.05.04.02.001 Salvaguardia dell'utilizzo per gli usi potabili delle risorse dell'invaso del Cuga.

Beneficiario: RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL(0000703) - 5041951210 - 05041951210 Modalità C.R.A. - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BATT - FILIALE DI SALERNO - IBAN IT3200837815200000000330353

2022 2186 29/11/2022 RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL/2186-2022/74685,35 2.05.04.02.001 88040671E D27B1500050 ESENTE BOLLO 74.685,35  
RIF.TO ORD. CLIENTE N. 02 - 01 - 766 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA (SS) - SALVAGUARDIA DELL'UTILIZZO PER GLI USI IPOTABILI DELLE RISORSE DELL'INVASO DEL CUGA - D 0002

REALIZZAZIONE DEL BY-PASS DELLA DI

**Totale 74.685,35**

| Beneficiario                     | Doc. Contabile       | Ritenuta                       | Accertamento | Reversale | Liquidazione | Mandato | Importo          |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------|------------------|
| RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL | 2022 2186 29/11/2022 | 50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 2022/9       |           |              |         | 13.467,85        |
| <b>Totale</b>                    |                      |                                |              |           |              |         | <b>13.467,85</b> |