



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 377 del 22/09/2023

Atto di Liquidazione N. Area 181 del 22/09/2023

OGGETTO: BY-PASS DELLA DIGA FINALIZZATO ALL'UTILIZZO IRRIGUO DEI REFLUI DELLA CITTA' DI SASSARI. CUP D27B15000500002 - CIG 88040671ED. LIQUIDAZIONE QUINTO SAL. IMPRESA RESEARCH SCARL.



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: BY-PASS DELLA DIGA FINALIZZATO ALL'UTILIZZO IRRIGUO DEI REFLUI DELLA CITTA' DI SASSARI. CUP D27B15000500002 - CIG 88040671ED. LIQUIDAZIONE QUINTO SAL. IMPRESA RESEARCH SCARL.

IL DIRETTORE D'AREA

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 "Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13, resa esecutiva in data 19.12.2008 con prot. n° 25917/VII.7.5 dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - Direzione Generale, Servizio Territoriale rurale, ambiente e infrastrutture;

Ritenuto che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore di Area Tecnica-Agraria ai sensi dell'art. 24, punto 2, dello Statuto Consortile;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 02.02.2021, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Francesco Paolo Naccari le funzioni di Direttore dell'Area Tecnica-Agraria;

Dato atto che con Deliberazione 28/10/2015 n° 52/33 la Giunta Regionale ha stabilito di destinare parte delle economie da ribasso d'asta rinvenienti dall'intervento "*Condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas I ed i serbatoi di Campanedda*", pari a Euro 3.100.000,00, alla realizzazione dell'intervento denominato "*Salvaguardia dell'utilizzo per gli usi potabili delle risorse dell'invaso del Cuga - Realizzazione del by-pass della diga del Cuga finalizzato all'utilizzo dei reflui della città di Sassari*", e di affidarne l'attuazione in convenzione a questo Consorzio di Bonifica della Nurra;

Vista la D.D. S.I.R. 26/02/2016 n° 7456/199 che approva la convenzione tra l'Assessorato finanziatore dei LLPP e questo Consorzio;

Viste la deliberazione 18/12/2019 n°51/62 con cui la Giunta Regionale ha integrato la dotazione finanziaria dell'intervento in argomento, già finanziato con la D.G.R. n.52/33 del 2015 con ulteriori Euro 630.000,00 e la D.D. S.O.I. 17/06/2020 n° 16631 con la quale è stato approvato l'atto aggiuntivo alla convenzione del 03/02/2016 n° 3782/4, per cui l'importo complessivo dell'intervento ammonta complessivamente a Euro 3.370.000,00;

Vista la Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n. 175 del 18.11.2022 che aggiudica la gara in oggetto alla Ditta prima classificata: ReseArch Consorzio Stabile Scarl con sede legale e domicilio fiscale in Salerno (SA) - 84122, al Corso Vittorio Emanuele, n. 174, P.I. 05041951210, che ha offerto il ribasso d'asta di 29,223%, corrispondente all'importo di € 1.813.344,96 oltre a € 40.075,60 per oneri della sicurezza e per l'importo complessivo di € 1.853.420,56;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto il contratto di appalto contratto di appalto del 2.03.202, Rep. n° 68868, Fasc. n° 39031, registrato a Sassari il 17-03-2022 al n° 2315, 1T.

Visto il Verbale di Consegna dei lavori in data 2.03.2022;

Stabilito che il termine dei lavori è fissato in 270 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna e quindi devono essere terminati entro il 27.11.2022;

Visto lo Stato di avanzamento dei lavori n° 5 a tutto il 18.07.2023 dell'importo complessivo di euro 1.626.344,15;

Visto il certificato n° 5 per il pagamento della quinta rata di acconto pari a € 252.091,85, oltre IVA di legge;

Vista la fattura dell'Impresa n° 1465 del 2.08.2023 dell'importo complessivo di € 307.552,06 di cui € 252.091,85 di imponibile e € 55.460,21 di IVA, pervenuta al protocollo del Consorzio al n° 6.440 del 3.08.2023;

Dato atto che il lavoro è soggetto a Split Payment (scissione dei pagamenti) ai sensi del D.L. n° 148 del 16.10.2017, convertito con Legge n° 172 del 4.12.2017, e pertanto l'I.V.A. verrà versata direttamente all'erario dalla Stazione Appaltante e non corrisposta direttamente all'appaltatore, come indicato nell'allegato "brogliaccio di liquidazione" facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Dato atto che, rispettivamente l'Impresa affidataria e l'Impresa Esecutrice, risultano in regola con i versamenti contributivi, come da certificazione DURC prot. INAIL_36304586 del 6/06/2023, scadenza validità 4/10/2023, a prot. INAIL_39498475 del 8/07/2023, scadenza validità 5/11/2023, agli atti;

Stabilito che per l'intervento in argomento risultano i seguenti impegni di spesa: n° 447/0 del 21.07.2017 e n° 2020/769/0 del 27.11.2020 sul cod. cap.lo n° 2.222.02 "Realizzazione del By-pass della diga del Cuga", del bilancio consortile;

RITENUTO necessario procedere in merito;

DETERMINA

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di liquidare dall'impegno di spesa n° 447/0 del 21.07.2017 sul cod. cap.lo n° 2.222.02 "Realizzazione del By-pass della diga del Cuga", la fattura n° 1465 del 2.08.2023 dell'importo complessivo di € 307.552,06 di cui € 252.091,85 di imponibile e € 55.460,21 di IVA, pervenuta al protocollo del Consorzio al n° 6.440 del 3.08.2023, all'Impresa ReseArch Consorzio Stabile Scarl - P.I. 05041951210 - codice beneficiario 703, per il pagamento della quinta rata di acconto;
- 3) Di versare l'I.V.A., pari a € 55.460,21, direttamente all'erario essendo il lavoro soggetto a Split Payment, ai sensi del D.L. n° 148 del 16.10.2017, convertito con Legge n° 172 del 4.12.2017;
- 4) Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio.

Il Direttore di Area Tecnica-Agraria

Dott. Ing. Francesco Paolo Naccari

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 451**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Progettazione**

Oggetto: **BY-PASS DELLA DIGA FINALIZZATO ALL'UTILIZZO IRRIGUO DEI REFLUI DELLA CITTA' DI SASSARI. CUP D27B15000500002 - CIG 88040671ED. LIQUIDAZIONE QUINTO SAL. IMPRESA RESEARCH SCARL.**

Nr. adozione settore: **181** Nr. adozione generale: **377**

Data adozione: **22/09/2023**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Progettazione)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **21/09/2023**

Il Responsabile di Settore
Murgia Massimo



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2023

Atto di Liquidazione: Proposta 451 del 20/09/2023

Oggetto: BY-PASS DELLA DIGA FINALIZZATO ALL'UTILIZZO IRRIGUO DEI REFLUI DELLA CITTA' DI SASSARI. CUP D27B15000500002 - CIG 88040671ED. LIQUIDAZIONE QUINTO SAL.

Doc. Contabile	Descrizione Doc. Contabile	Liquid. / Mandato	Stipe	Codice CIG	Codice CUP	Bollo	Totale
----------------	----------------------------	-------------------	-------	------------	------------	-------	--------

Capitolo: 2017/222202 Esecuzione lavori finanziari R.A.S.: "Realizzazione del by-pass della diga del Cuga finalizzato all'utilizzo dei reflui della città di Sassari" - DGR n. 52/33 del 28/10/2015 – Det. Ass. L.L.PP. Prot. 7456 rep. 199 del 26/02/2016

Impegno: 2017 447/0 Esecuzione lavori finanziari R.A.S.: "Realizzazione del by-pass della diga del Cuga" - Atto Amministrativo : D.A.T.A. 21/07/2017 168 Piano dei Conti Fin.: 2.05.04.02.001 Salvaguardia dell'utilizzo per gli usi potabili delle risorse dell'invaso del Cuga.

Beneficiario: RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL(0000703) - 5041951210 - 05041951210 Modalità C.R.A. - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BATT - FILIALE DI SALERNO - IBAN IT3200837815200000000330353

2023 1465 02/08/2023 RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL/1465-2023/307552,06 2.05.04.02.001 88040671E D27B1500050 ESENTE BOLLO 307.552,06
RIF.TO ORD. CLIENTE N. 02 - 01 - 766 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA (SS) - SALVAGUARDIA DELL'UTILIZZO PER GLI USI IPOTABILI DELLE RISORSE DELL'INVASO DEL CUGA - D 0002

REALIZZAZIONE DEL BY-PASS DELLA D

Totale 307.552,06

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	2023 1465 02/08/2023	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2023/1				55.460,21
Totale							55.460,21