



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 13 del 04.03.2021

OGGETTO: Intervento per il raddoppio dell'ultimo tratto della condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas I ed i serbatoi di Campanedda - Determinazioni

L'anno duemilaventuno addì quattro del mese di marzo, alle ore 09:45, convocato con avviso E-Mail/telef. Prot. n. 2189 del 26.02.2021, si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Nurra, con sede legale in Sassari in via Rolando n. 12, nella persona dei Sigg.:

	Presenti	Assenti
Zirattu Pietro	x	
Nonne Mario	x	
Paddeu Antonio	x	
Ruggiu Alessandro	x	
Sanna Pier Gerolamo		x

Presiede la seduta il Presidente Pietro Zirattu, assistito dal Dott.Ing. Gian Marco Saba, Direttore Generale con funzioni di Segretario.

Assistono alla riunione il Dott. Peppino Oggiano, Direttore di Area Amministrativa, nonché la Dott.ssa Luana Gina Benenati e il Dott. Giovanni Nicola Paba, componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

In apertura di seduta il Presidente della seduta riferisce che, ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19, le riunioni collegiali del Consiglio di Amministrazione si terranno in videoconferenza fino alla fine dell'emergenza, in conformità a quanto disposto dal DPCM del 18/10/2020 e dei successivi del 25/10/2020 e 3/11/2020 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" e come consigliato dall'ANBI con circolare Prot. n. 32 del 19/10/2020.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentito il Direttore Generale che, in merito all'argomento in oggetto, espone quanto segue:

“Con delibera n. 21 /51 dell'08.04.2008 la G.R. ha approvato il "Primo programma di intervento strutturale di manutenzione straordinaria, riassetto funzionale, completamento ed integrazione delle opere del sistema idrico multisettoriale sui trasporti principali dei sistemi idrici settoriali" nel quale è stato inserito l'intervento denominato "Condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas I ed i serbatoi di Campanedda";

- il progetto definitivo - esecutivo redatto nel settembre 2012 dal CBN, per la parte che atteneva il tracciato della condotta all'interno dell'agglomerato industriale di Porto Torres di competenza del CIPSS, si sviluppava inizialmente e principalmente sulle fasce di rispetto e aree verdi o in prossimità delle banchine delle vie Vivaldi, in uscita all'impianto di sollevamento del Coghinas I — Coghinas II (Truncu Reale), e Pigafetta;

In sede di tracciamento costruttivo è stata rilevata la presenza di una moltitudine di sottoservizi (linee elettriche BT e MT, condotte fognarie, tratti di acquedotto, linee telefoniche) assolutamente incompatibili con l'opera da realizzare, per cui si è reso necessario apportare modifiche al tracciato originario;

- a seguito delle successive stesure del progetto, effettuate al fine di ipotizzare un percorso alternativo, si è individuato un nuovo tracciato lungo il perimetro esterno della zona industriale di Porto Torres che termina sulla condotta Coghinas I e Coghinas II gestita da ENAS a circa 615 m dall'impianto di sollevamento da cui originariamente si sviluppava la condotta di collegamento realizzata con un precedentemente finanziamento e di cui l'attuale progetto ne costituisce il completamento;
- Il progetto prevede la realizzazione di circa 612 metri di condotta in ghisa sferoidale DN 1000 mm dall'impianto di sollevamento al manufatto di collegamento provvisorio in fase di realizzazione nell'ambito del precedente appalto e finanziamento;
- la condotta si sviluppa quasi interamente sulla via Vivaldi che risulta fortemente antropizzata ed infrastrutturata e, come tale, fonte di numerose problematiche di natura tecnica ed amministrativa;
- Per i motivi anzi esposti, ma anche al fine di accorciare i tempi occorrenti per l'ottenimento delle autorizzazioni di competenza, visto il diverso stato dei luoghi, sono state adottate due diverse modalità operative così come meglio esplicitate nel progetto approvato e, in estrema sintesi, una per il tratto di via Vivaldi dall'impianto di sollevamento all'intersezione con via Pigafetta e l'altra per il tratto dall'incrocio anzi detto fino al collegamento con la condotta in prossimità della strada camionale;
- La Regione Autonoma della Sardegna con propria nota n. 15459 del 05.06.2020 ha richiesto al CBN di apportare alcune modifiche al progetto in esame;
- il CIPSS, con nota n. 6003 del 02.10.2020, ha espresso il proprio parere favorevole alle variazioni apportate, alle modalità di esecuzione e dei ripristini indicate negli elaborati progettuali, a condizione che, al termine dei lavori, il CBN avesse provveduto ad accendere, in favore del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, una polizza assicurativa di durata decennale, a garanzia di future ed eventuali situazioni pregiudizievoli che avrebbero potuto comportare il danneggiamento o, comunque, la compromissione dell'uso della strada interessata o, ancora, creare situazioni di pericolo per gli utilizzatori della stessa in conseguenza di possibili perdite o rotture della sottostante condotta idrica realizzata dal CBN; ciò in ragione del fatto che il riempimento dello scavo sovrastante la condotta in argomento, inizialmente ipotizzato in misto cementato, è stato

successivamente previsto con sole terre sciolte provenienti dagli scavi e che pertanto, dal punto di vista del CIPSS, la stabilità dell'opera offre minori garanzie rispetto a possibili cedimenti differenziali.

- le interlocuzioni attivate dai rispettivi Brokers con molteplici compagnie di assicurazione, al fine di poter accendere una polizza avente le caratteristiche richieste dal CIP,

hanno dato esito negativo per cui la richiesta è stata rivolta al Banco di Sardegna che, invece, ha deciso di accoglierla”;

SENTITO quanto riferito dal Direttore Generale e:

- Ritenuto che l'opera in fase di realizzazione da parte del Consorzio, proprio per la specifica natura di condotta idrica sotterranea, come tale non immediatamente percettibile nelle sue possibili modificazioni o alterazioni, possa determinare - a seguito di eventuali sue rotture, perdite o smottamenti sotterranei susseguenti ad eventuali dilavamenti - possibili situazioni di pericolo sia per la strada soprastante che per chi vi si trovasse in quel momento a transitare nonché per i sottoservizi presenti;
- Evidenziato che la stessa, sia per il Consorzio che per le aziende insediate nell'agglomerato di riferimento, rappresenta elemento di importanza strategica in quanto inserita nell'ambito di Un sistema viario coerente ed organico del quale la stessa costituisce importante snodo del traffico commerciale ed industriale in una delle zone più produttive ed a più alta densità insediativa;

RITENUTO, pertanto, necessario che il Consorzio stipuli con il Banco di Sardegna la polizza in argomento;

CON votazione unanime espressa nei modi di legge,

D E L I B E R A

- 1 le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione;
- 2 di autorizzare la stipula della polizza fidejussoria decennale con il Banco di Sardegna a garanzia Intervento per il raddoppio dell'ultimo tratto della condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas I ed i serbatoi di Campanedda;
- 3 di incaricare il Presidente e il Direttore Generale di compire tutti i necessari atti per la stipula della polizza di cui al precedente punto 2;
- 4 di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione l'Area Amministrativa e Tecnico-Agraria, ciascuna per la parte di propria competenza.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(Sig. Pietro Zirattu)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.Ing. Gian Marco Saba)

Visto di regolarità ai sensi dell'art. 9, punto 4), dello Statuto consortile.

Il Direttore Generale
(Dott.Ing. Gian Marco Saba)

=====

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da proporsi al Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Nurra entro trenta giorni, decorrenti dal primo giorno pubblicazione (art. 42, comma 1, L.R. n. 6/2008).